



# Projeto ShopFloorPC

Implantação versão 1.0



# Entregas

## Implantação

1. Aplicação Web de gerenciamento:
  - a. CRUD de OPs, Cockpit, Adm. de servidores, Adm. de usuários.
2. Módulos: Integração, Pré-runin, Clonagem (WinPE, Linux);
3. Servidor Master e Linha configurados.

## Pós implantação

1. Módulos: Compara Hardware, Config. automatizada de servidor, OA3;
2. Servidor MDOS (após validação da implantação).

# Agenda

Dia 11/09

1. Reunião inicial para apresentação dos objetivos
2. Preparação dos servidores
3. Instalação do SO
4. Instalação e configuração de serviços
5. Instalação e configuração do sistema
6. Configuração da rede
7. Elaboração de relatórios

# Agenda

Dia 12/09

1. Revisão dos servidores configurados
2. Preparação do ambiente para homologação
3. Catálogo das placas-mãe a serem homologadas
4. Homologação das placas em ambiente Linux
5. Elaboração de relatórios

# Agenda

Dia 13/09

1. Homologação das placas em ambiente WinPE
2. Análise do ambiente de gestão de chaves do Windows
3. Validar roteiro de implantação para MDOS

Dia 14/09

1. Transferência de conhecimento
2. Operação assistida
3. Backup de dados relevantes do sistema legado (a definir)

# Agenda

Dia 15/09

1. Ajustes finais para implantação em ambiente de homologação
2. Identificação de oportunidades de melhoria
3. Reunião de encerramento